

Soporte Técnico - Tareas #2890

Relevamiento

2019-03-12 05:15 - Sebastian Follonier

Estado:	Cerrada	Fecha de inicio:	2019-03-12
Prioridad:	Normal	Fecha fin:	
Asignado a:	Sebastian Follonier	% Realizado:	0%
Categoría:		Tiempo estimado:	0.00 hora
Versión prevista:	Nivel Primario	Tiempo dedicado:	0.00 hora
Descripción La semana del 19, esta previsto cablear cooperadora y videdirección de primaria 1. Relevar cuanto hace falta para llevar a cabo la terea de cableado y conexión a la red. 2. Chequear si tenemos los materiales estéticos necesarios (Cablecanal-Bandeja) 3. Chequear si tenemos el equipamiento requerido (Cable-Fichas-rosetas-Ap)			

Histórico

#1 - 2019-03-15 12:45 - Gustavo Juárez

VICEdirección

#2 - 2019-03-19 08:52 - Sebastian Follonier

- Añadido Fichero Proyecto ampliacion red principal Cooperadora-Vicedireccion.pdf

- Estado cambiado Nueva por En curso

Se logro realizar la compra de los materiales faltantes por medio de la cooperadora.

Se coordino con el área de infraestructura para realizar la colocación de las bandejas y el cablecanal según proyecto. (adjunto)

Se destino el jueves 21/03 para realizar el cableado. (conseguir llave de vicedireccion y coordinar con hector para que abra cooperadora en ese horario.

#3 - 2019-04-04 06:19 - Sebastian Follonier

- Estado cambiado En curso por Resuelta

#4 - 2019-04-05 14:11 - Sebastián Schinner

- Estado cambiado Resuelta por Cerrada

Ficheros

Proyecto ampliacion red principal Cooperadora-Vicedireccion.pdf	403 KB	2019-03-19	Sebastian Follonier
---	--------	------------	---------------------